

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân  
Địa điểm: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 tại Quyết định số 4858/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng;*

*Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số*

483 /BCTĐ-SKHĐT ngày 10/5/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình với các nội dung theo chi tiết phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định nêu trên.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể Thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện. *th*

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu: VT, SKH&ĐT. 8



Lê Trung Chinh

## PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1672/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

### 1. Các thông tin cơ bản

- Tên công trình: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân.
- Tổng mức đầu tư dự án: 7.391.215.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2021 bố trí 2,05 tỷ đồng).
- Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án: Sở Văn hóa và Thể thao.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020 - 2022.
- Địa điểm xây dựng: Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

### 2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Giám sát thi công (**)	214.168.000	Vốn ngân sách thành phố	Chỉ định thầu		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ công trình
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (**)	28.165.000		Chỉ định thầu		Quý II năm 2021	Trọn gói	15 ngày thực hiện + 180 ngày (*)
3	Bảo hiểm công trình (**)	7.172.000		Chỉ định thầu		Quý II năm 2021	Trọn gói	Theo tiến độ công trình và bảo hành
4	Xây lắp Bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích Đình Cổ Mân (**)	6.519.581.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn/ Một túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Trọn gói	180 ngày thực hiện + 180 ngày (*)
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 6.769.086.000 (đồng)</b>								

**Ghi chú:**

- (\*): Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu bao gồm Thời gian thực hiện + thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng.

- (\*\*): Giá các gói thầu căn cứ trên cơ sở dự toán theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 26/02/2021.

dungvv1-09/06/2021 14:43:09-dungvv1-dungvv1-dungvv1